

План мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно-научной
направленности «Точка роста» в МБОУ «Спутниковская СОШ» в 2022 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Федорович В.Г.	Приказ директора школы	22.02.2022
1.2.	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Федорович В.Г.	План мероприятий	25.03.2022
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Федорович В.Г., Федорович А.Н.	Медиаплан информационного сопровождения	25.03.2022
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Федорович В.Г.	Положение о деятельности Центра	25.03.2022
1.5.	Назначение руководителя Центра	Федорович В.Г.	Приказ директора	22.02.2022
1.6.	Создание рабочей группы	Федорович В.Г.	Приказ директора	22.02.2022
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений	Администрация Светлинского района	Отчеты	Май-июль 2022г.
2.2.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	УО администрации Светлинского района	Заявка	Апрель 2022г.
2.3.	Приемка помещений Центра	УО администрации Светлинского района, Федорович В.Г.	Акт	До 01.09.2022г.
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Хамзина Г.А.	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года

3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Федорович В.Г., Федорович А.Н., Шорчев В.А.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2022
3.3.	Составление штатного расписания центра	Федорович В.Г.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2022
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Федорович В.Г.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2022
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Федорович А.Н.	Новости, статьи, репортажи	Апрель 2022
4.2.	Запуск сайта	Федорович А.Н.	Новости Раздел «Точка роста»	Апрель 2022
4.3.	Открытие Центра	Федорович В.Г., Федорович А.Н., Хамзина Г.А., педагоги	Торжественное мероприятие	01.09.2022
4.4.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Федорович В.Г., Федорович А.Н., Хамзина Г.А.	Расписание Расстановка кадров, планирование	с 01.09.2022
4.5.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра	Федорович А.Н., Хамзина Г.А.	Информация на сайте школы	Август 2022
4.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Федорович А.Н., Хамзина Г.А.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2022
4.7.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Федорович В.Г., Федорович А.Н., Хамзина Г.А., педагоги	Отчет	Еженедельно

Директор МБОУ «Спутниковская СОШ»

В.Г. Федорович

Федорович
Виктор
Георгиевич

Подписан: Федорович Виктор Георгиевич
DN: ИНН=564401688997, СНИЛС=14047329641,
E=fedov@tch1888@net.ru, CN=RU, S=Оренбургская область,
L=г. Первомайский, O="МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " "СПУТНИКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА", OU=Виктор Георгиевич, SN=Федорович,
DN=Федорович Виктор Георгиевич
Основание: я подтверждаю этот документ своей
удостоверяющей подписью
Место подписания: место подписания
Дата: 2022-02-22 14:37:52
Foxit Reader Версия: 9.7.1